PROYECTEC-Proyectos-
Mantenimientos-Plan-de-
Inversion

Para generar nuestro reporte de plan de inversién deberemos antes ingresar Actividades y
Subactividades ligadas al plan de inversion para ellos nos dirigiremos a
Proyectos==>Mantenimientos==>

En este punto, si tenemos los derechos asignados (MACTPI, MSUBACTPI), podremos ver las
opciones marcadas en rojo como muestra la siguiente imagen:
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Para ingresar una actividad plan de inversién presionaremos la opcién "Actividades PI" el cual nos
mostrarad una pantalla como la siguiente:
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En esta pantalla podremos ingresar, eliminar y modificar nuestras actividades PI, para agregar una
actividad debemos de presionar el botén de "agregar" y en la siguiente pantalla agregar un
cédigo de actividad y una descripcion para la misma.
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Para eliminarla presionaremos el botén de eliminar y en la siguiente pantalla presionaremos el
botdn de "aceptar".
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Ahora bien para ingresar una subactividad deberemos de ingresar a la opcién en el menu de
subactividades Pl y presionar "agregar" y nos mostrara la siguiente pantalla:

En donde debemos de ingresar la actividad a relacionar, ademés de un cédigo y descripcién para la
subactividad a ingresar.
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Una vez hechos estos 2 pasos, nos dirigiremos a generar la relacién proyecto-plan de inversién.
Para ellos deberemos a dirigirnos a Proyectos==>Proyectos, en donde nos mostrara la
siguiente pantalla:

Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botén de "administrar", dicho botén nos mostrara
todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos.
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1 Pruebas
10000 materiales

2 Bodegas 9,125,999.99
10000 Bodega 001 9125999 99

3 Transportes

Para relacionar el plan de inversidon con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que
deseamos ligar y presionaremos el botén de modificar la subactividad, la cual nos mostrara la
siguiente pantalla.

[ Detalle ]
me:ctn:| 999999 H Proyecto MAYOR (CD5)

Clasificacion : [
Puede clasificar las aclividades para agruparlas en pantalla. Las clasificaciones son las
mismas para todos los proyectos.
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Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botén de "administrar", dicho botén nos mostrara
todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos. Para relacionar el
plan de inversién con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y
presionaremos el botén de modificar la subactividad, la cual nos mostrara la siguiente pantalla.
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Para relacionar el proyecto con el plan de inversién debemos de presionar el botén de "PI", una
vez presionado el botén nos mostrara una pantalla como la siguiente:

En dicha pantalla deberemos de seleccionar la subactividad a relacionar ademas de un porcentaje
para la misma.

IMPORTANTE: La relacién de subactividades puede ser multiple, pero el TOTAL del porcentaje
debe ser un 100% en caso contrario el sistema mostrara un mensaje ya sea por que hace falta
porcentaje o sobre pasa el mismo. Cuando ingresamos todos los datos presionaremos el botén de
"Agregar" y con eso ya deberia aparecer en nuestra lista de relacién, para eliminar una relacién
debemos de dar doble click sobre la relacion a eliminar y una vez rellenado los campos presionar el
botén de "Eliminar".

Cuando ya todas nuestras relaciones son correctas, debemos de presionar el botén de aceptar para
salvar dicha relacién.

Concluido este punto, nos dirigiremos a Proyectos==>Reportes==>Generador de
reportes==>, en la siguiente pantalla nos dirigiremos a Exportar==>08. Plan de inversion.
Para poder exportar dicho plan de inversién es necesario ingresar Rango de fechas y Proyecto,
la actividad y subactividad son opcionales.
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